หากท่านได้รับมอบหมายให้รับหน้าที่พัฒนาระบบ POS คิดเงินหน้าร้านเกี่ยวกับระบบ Fitness และ มีการประเมินจาก Developer lead หรือ Project Manager ว่าต้องใช้เวลาพัฒนาทั้งหมด 120 วัน และงานใน ส่วนที่ต้อง Develop กว่า 50 Function ย่อย ใน Project นี้ที่ท่านรับผิดชอบทางทีมไม่ได้กำหนดเวลาเข้าออก งาน หรือต้องเข้ามาทำงานที่บริษัท ๆ แต่เน้นผลลัพธ์ของงานเป็นสำคัญ ท่านจะออกแบบวิธีการทำงานของ ท่านอย่างไร จะใช้วิธีรายงานความคืบหน้างานอย่างไร ทำอย่างไรเมื่อติดปัญหา และจะจัดการปัญหาอย่างไร หากเล็งเห็นว่างานเริ่มช้ากว่าปกติ จงอธิบายให้ครบถ้วนแต่ละประเด็น

## Question: จะออกแบบวิธีการทำงานอย่างไร

- 1. ทำความเข้าใจถึง requirement ของงานร่วมกับทุกคนในทีม เพื่อให้ความเข้าใจในการทำงานของแต่ ละ function มีความตรงกันและถูกต้อง
- 2. ทำการแบ่งกลุ่มส่วนของ function ย่อยๆ เพื่อแบ่งหน้าที่กันกับคนในทีม เช่น กลุ่ม function ของ สมาชิก, กลุ่ม function การจ้าง trainer ใน fitness เป็นต้น
- 3. เมื่อได้ส่วนที่รับผิดชอบแล้วก็เริ่มแบ่งเวลาในการทำงานโดยเทียบกับส่วนที่ต้องรับผิดชอบ
- 4. เริ่มทำโดยเริ่มจากส่วนหลักที่เป็นงานเบื้องต้นก่อน
- 5. ทุกครั้งที่ทำแต่ละ function ย่อยเสร็จให้ทำการ test ดูก่อน แล้วเมื่อรวมเป็นส่วนใหญ่ๆก็ให้ทำการ test อีกครั้ง

## Question: จะใช้วิธีการรายงานความคืบหน้างานอย่างไร

อาจจะทำการจัดเป็น Daily scrum meeting หรือ Weekly scrum meeting เพื่อเล่าถึงรายละเอียคงาน หรือปัญหาที่ติดอยู่ เพื่อให้ Developer lead หรือ Project Manager หรือ คนในทีมช่วยกันตรวจสอบหรือช่วย แก้ไขปัญหาซึ่งกันและกันและช่วยประเมินในส่วนของการทำงาน รวมถึงพวก logic ของ function ที่จะทำ ต่อไป

## Question: ทำอย่างไรเมื่อติดปัญหา

ทำการหาความรู้หรือศึกษาปัญหาที่ติดผ่านทางอินเตอร์เน็ตก่อน หากไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเอง ก็จะทำการสอบถามหัวหน้าหรือเพื่อนๆถึงปัญหาดังกล่าว

## Question: จะจัดการปัญหาอย่างไรหากเล็งเห็นว่างานเริ่มช้ำกว่าปกติ

เร่งการทำงานให้ใช้เวลาให้น้อยลง โดยจะทำการประเมินกับงานที่เหลือกับเวลาที่เหลืออยู่ ซึ่ง อาจจะทำงานให้เสร็จก่อนเวลาประมาณ เ อาทิตย์